

## Acompanhamento PPE - Atividade #48581

### Investir em espaços de estudo nos campi nas áreas externas e internas com mesas grandes, cadeiras e rede wi-fi em bom estado de funcionamento

03/12/2018 10:34 h - renata.fernandes

<b>Situação:</b>	Novo	<b>Início:</b>	01/01/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2019
<b>Atribuído para:</b>	francisco.ebison	<b>% Terminado:</b>	80%
<b>Categoria:</b>			
<b>Versão:</b>	2019 - 1º. Semestre		
<b>Campus:</b>	HORIZONTE	<b>Fator:</b>	F3. Fatores Externos à Instituição
<b>Responsável pela atividade:</b>	CAC, DAP, DE, CINFRA, CTI	<b>Med Inter:</b>	MI262

#### Descrição

Análise da estrutura física e necessidades para ampliação da abrangência do acesso a internet via wi-fi para servidores e estudantes. Realizar obras para melhorar a área de convivência dos alunos e servidores.

#### Histórico

##### #1 - 13/12/2018 11:45 h - francisco.ebison

- Responsável pela atividade alterado de CAC, DAP para CAC, DAP, DE, CINFRA, CTI

- Início alterado de 03/12/2018 para 01/01/2019

- Prioridade alterado de Alta para Normal

- Data prevista ajustado para 31/12/2019

Analisar a estrutura física existente e necessidades para ampliação de acesso a internet via wi-fi para servidores e estudantes. Realizar obras e/ou aquisição de equipamentos/mobiliários para melhoria das área de convivência dos alunos e servidores.

##### #2 - 08/01/2019 15:36 h - hobson.cruz

- Fator alterado de F2. Fatores Internos à Instituição para F3. Fatores Externos à Instituição

Alterado o valor do campo **Fator** para "F3. Fatores Externos à Instituição" visto que as medidas de intervenção de MI255 a MI269 pertencem a este fator.

#### Referências:

- Fator F1 - MI1 a MI52
- Fator F2 - MI53 a M254
- Fator F3 - MI255 a MI269

##### #3 - 16/04/2019 12:36 h - renata.fernandes

- % Terminado alterado de 0 para 80

Wi-fi já temos com acesso á alunos e servidores.

Foram comprados bancos, mesas e cadeiras para área de convivência.