

Acompanhamento PPE - Atividade #56609

Atualizar o cronograma de construção dos laboratórios

09/12/2019 15:09 h - liliane.veras

Situação:	Encerrado	Início:	08/08/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2019
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:			
Versão:	2019 - 2º. Semestre		
Campus:	ACOPIARA	Fator:	F2. Fatores Internos à Instituição
Responsável pela atividade:		Med Inter:	MI127
Descrição			

Histórico

#1 - 31/12/2019 17:02 h - joanildo.silva

- % Terminado alterado de 0 para 100
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista ajustado para 30/12/2019

Ações de intervenção em planejamento.