

Acompanhamento PPE - Atividade #65593

Atualizar o cronograma de construção dos laboratórios

01/06/2020 11:26 h - mara.cosme

Situação: Encerrado	Início:
Prioridade: Normal	Data prevista:
Atribuído para:	% Terminado: 100%
Categoria:	
Versão: 2019 - 2º. Semestre	
Campus: JAGUARUANA	Fator: F2. Fatores Internos à Instituição
Responsável pela atividade:	Med Inter: MI127
Descrição	
Não se aplica, pois o prazo da implementação dessa ação já foi expirado (até 2018.1). Além do que os laboratórios existentes no campus já estão finalizados e em pleno funcionamento.	